

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KÉO DÀI THỜI GIAN BỎ TRÍ VỐN SANG NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 348/NQ-HĐND ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế đã bỏ trí vốn đến 31/12/2022	Kế hoạch vốn năm 2023	Khối lượng thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024	Vốn năm 2023 xin kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện	Chủ đầu tư	Nguyên nhân kéo dài
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							
A	Vốn Ngân sách tỉnh đầu tư					344.061,213	91.731,000	57.307,351	28.357,516	63.373,484		
I	Vốn cân đối ngân sách tỉnh đầu tư					44.108,000	41.593,000	28.974,351	28.357,516	13.235,484		
1	Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai	Tỉnh Gia Lai	2017-2023	734/QĐ-UBND ngày 28/7/2016; 1039/QĐ-UBND ngày 15/10/2018; 401/QĐ-UBND ngày 28/7/2022; 668/QĐ-UBND ngày 20/6/2023	106.663	44.108,000	41.593,000	28.974,351	28.357,516	13.235,484	Sở Kế hoạch và Đầu tư	- Dự án thuộc trường hợp được kéo dài theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ (dự án không bỏ trí vốn năm 2024). - Nguyên nhân kéo dài: Triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án và chi trả các chi phí phục vụ công tác quyết toán và hoàn thành các thủ tục kết thúc dự án.
II	Tiền sử dụng đất					299.953,213	50.138,000	28.333,000	-	50.138,000		
1	Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai	Tỉnh Gia Lai	2018-2023	455/QĐ-UBND ngày 01/10/2018	1.316.321	299.953,213	50.138,000	28.333,000		50.138,000	Sở Tài nguyên và Môi trường	Hồ sơ đăng ký kê khai đã được đơn vị thi công phát đơn, tờ khai, hướng dẫn nhân dân kê khai và thu thập, phân loại bản giao cho UBND cấp xã để xét duyệt mới có đủ điều kiện cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và có cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Tuy nhiên lượng hồ sơ được UBND cấp xã xét duyệt rất ít với lý do cán bộ địa chính cấp xã còn phải giải quyết nhiều công việc không có thời gian để bố trí cho công tác xét duyệt hồ sơ kê khai của người dân. Có xã thì cán bộ địa chính nghi việc chưa có người thay, các xã phường tại thành phố Pleiku thì cán bộ xã không nắm quy trình, sợ sai không dám xét duyệt mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện đã tổ chức họp nhiều lần để hướng dẫn, giải quyết vướng mắc. Đơn vị thi công sẵn sàng cử người phối hợp phân loại hồ sơ và cùng rà soát, xét duyệt nhưng vẫn không thực hiện. - Dự án này là dự án duy nhất trong năm kế hoạch bỏ trí vốn từ nguồn thu 10% tiền sử dụng đất.