



PHỤ LỤC

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tiếp theo

Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Ban hành kèm theo Công văn số 1198 /UBND-KTTH ngày 10 tháng 6 năm 2022)

Stt	Bước triển khai/chuẩn bị	Nội dung công việc thực hiện	Sản phẩm trình	Sản phẩm đầu ra	Thời gian
1	Lấy ý kiến về các dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh	Tổ chức lấy ý kiến góp ý các cơ quan Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND cấp tỉnh các địa phương trong vùng và liên kết, các nhà khoa học.	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch trên cơ sở Báo cáo cuối kỳ sau khi tiếp thu, tổng hợp các ý kiến sau Hội nghị. Tiến hành lấy ý kiến các cơ quan Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND cấp tỉnh các địa phương trong vùng và liên kết, các nhà khoa học.	- Ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND cấp tỉnh các địa phương trong vùng và liên kết, các nhà khoa học.	Từ ngày 10/6/2022 đến 10/7/2022
	Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh ⁽¹⁾	Gửi các dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến tham gia góp ý	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch trên cơ sở Báo cáo cuối kỳ sau khi tiếp thu, tổng hợp các ý kiến sau Hội nghị.	Kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy về các dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh	
2	Tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh	Tiếp thu, báo cáo giải trình các ý kiến: ý kiến tiếp thu, không tiếp thu, lý do...	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch hoàn chỉnh.	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch hoàn chỉnh.	Từ ngày 10/7/2022 đến 17/7/2022
3	Trình Hội đồng thẩm định quy hoạch thẩm định Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Hoàn thiện Hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định theo quy định.	Theo quy định tại khoản 1,2 điều 31 Luật Quy hoạch và khoản 15 điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.	Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Từ ngày 17/7/2022 đến 02/9/2022
4	Tiếp thu các ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định	Tiếp thu, báo cáo giải trình các ý kiến: ý kiến tiếp thu, không tiếp thu, lý do...	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch sau chỉnh sửa.	Từ ngày 02/9/2022 đến 09/9/2022

¹ Thực hiện theo Quy chế 01-QC/TU ngày 21/12/2020 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2 Thực hiện theo Quy chế 01-QC/TU ngày 21/12/2020 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi chú: Riêng nội dung “**Trình Hội đồng tham định**” tại điều 37, điều 38 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định thời gian tiến hành lấy ý kiến trong quá trình tham định và họp Hội đồng tham định quy hoạch được tiến hành 45 ngày. Tham khảo Kế hoạch tham định Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh (*gửi kèm*) thời gian kéo dài khoảng 130 ngày.

17/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		17/9/2022 Từ ngày đến
09/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		20/9/2022 Từ ngày đến
17/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		20/9/2022 Từ ngày đến
09/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		Các dự thảo Quyết định về quy hoạch nhân dân. - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng liên liên quan khác hệ thống bản đồ thu nhỏ (A3) và tài liệu. - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, - Tờ trình Hội đồng nhân dân Tỉnh.		20/9/2022 Từ ngày đến
09/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		20/9/2022 Từ ngày đến
09/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		20/9/2022 Từ ngày đến
30/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch hoàn chỉnh.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch hoàn chỉnh.		30/9/2022 Từ ngày đến
30/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh nhân dân. - Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng liên liên quan khác hệ thống bản đồ thu nhỏ (A3) và tài liệu. - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, - Tờ trình Hội đồng nhân dân Tỉnh.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch.		30/9/2022 Từ ngày đến
30/9/2022 Từ ngày đến	Các dự thảo báo cáo Quy hoạch hoàn chỉnh.		Các dự thảo báo cáo Quy hoạch hoàn chỉnh.		30/9/2022 Từ ngày đến
10/2022 Tháng	Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Theo quy định tại điều 35 Luật Quy hoạch.	Hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ theo quy định tại điều 35 Luật Quy hoạch.	Trình phê duyệt quy hoạch tham định Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	10/2022 Tháng

